

VIENOŠANĀS Nr.1.
Pie 23.09.2016.Līguma Nr.122/2016

Jūrmalā

2016.gada 1.novembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību **"Jūrmalas slimnīca"**, reģistrācijas Nr.40003220000, adrese Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS,” tās valdes priekšsēdētāja Egona Liepiņa personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Shannon”, reģ.nr.40102030434, juridiskā adrese Silmaču iela 4, tās pilnvarotās personas Jevgēņija Sorokina personā, kas darbojas uz 2016.08.23. izsniegtās pilnvaras pamata, tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses turpmāk saukti kopā - Līdzēji, vienojas par sekojošo:

Pasūtītājam nepieciešama „Medicīnas uzskaites sistēmā „Euromed” Rīta sapulču (Piecminūšu) sadaļas izstrāde un dzemdību nodaļas uzņemšanas dokumentu izstrāde saskaņā ar specifikāciju šīs vienošanās pielikumā nr.1 (turpmāk tekstā – Papildus darbi), kas sastāda EUR 425 bez pievienotās vērtības nodokļa jeb 2.89% no noslēgtā līguma summas (EUR 14700).

Līguma 7.5.punkts nosaka, ka Līdzēji var palielināt sniegto pakalpojumu apjomu un līgumcenu, bet ne vairāk kā par 10% no Līguma 1.1.punkta norādītās kopējās līguma summas bez PVN, ja līguma darbības laikā, bez tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) norādītajiem pakalpojumiem būs nepieciešams veikt papildus darbus (programmatūras pilnveidošana atbilstoši pasūtītāja vajadzībām), ko uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nevarēja paredzēt.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pantu, kas nosaka, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir nebūtiski, nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu, kā arī grozījumu summa nepārsniedz 10% no sākotnējās iepirkuma līguma summas.

Ņemot vērā augstāk minēto, PUSES vienojas par šādiem grozījumiem 2016.gada 23.septembra Līgumā Nr.122/2016 (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Papildināt Līgumu ar 2.5. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“2.5. Par Papildus darbiem: Medicīnas uzskaites sistēmā „Euromed” Rīta sapulču (Piecminūšu) sadaļas izstrāde un dzemdību nodaļas uzņemšanas dokumentu izstrāde saskaņā ar specifikāciju šīs vienošanās pielikumā nr.1 samaksa tiek noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 425 (četri simti divdesmit pieci eiro), PVN 21% 89.25, kopā EUR 514.25, samaksu Pasūtītājs veic desmit darba dienu laikā pēc Pušu parakstīta pieņemšanas nodošanas akta par darbu izpildi un rēķina iesniegšanas. Papildus darbu izpilde tiek veikta līdz 2016.gada 1.decembrim.”
2. Šī Vienošanās stājas spēkā 2016.gada 1.novembrī un ir Līguma Nr.122/2016 neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz vienas lapas 2 eksemplāros, katram Līdzējam nodots viens eksemplārs.

PASŪTĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas slimnīca”,
Reģ.Nr.000322000,
Konts LV 57UNLA 0010000141447,
kods UNLALV2X
A/S "SEB banka"

/E.Liepiņš/



IZPILDĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Shannon”,
Reģ.nr.40102030434,
Konts LV96HABA0551013505151
Kods HABALV22
Swedbank

/J.Sorokins/